



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo: NullPointers Group**

Email: nullpointersg@gmail.com

# Verbale Riunione

**03 marzo 2026**

Presenze	Tommaso Ceron Laura Pieripolli Matteo Mazzaretto Lisa Casagrande Marco Brunello Luca Marcuzzo
Destinatari	NullPointers Group

## Ordine del giorno

- Analisi dell'esito RTB<sup>G</sup>
- Assegnazione ruoli
- Organizzazione per inizio PB<sup>G</sup>

# Indice

<b>1</b>	<b>Informazioni generali</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Diario della riunione</b>	<b>5</b>
2.1	Analisi esito RTB . . . . .	5
2.2	Assegnazione ruoli . . . . .	5
2.3	Organizzazione inizio PB . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Decisioni e Azioni</b>	<b>6</b>

# 1 Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interna
- **Luogo:** Meeting Discord<sup>G</sup>
- **Data:** 03/03/2026
- **Ora inizio:** 10:00
- **Ora fine:** 12:00
- **Scriba:** Lisa Casagrande

## 2 Diario della riunione

### 2.1 Analisi esito RTB

Il gruppo ha esaminato l'esito della RTB<sup>G</sup> e gli errori riscontrati che ne hanno determinato il risultato, procedendo alla suddivisione delle attività correttive da implementare.

### 2.2 Assegnazione ruoli

Sono stati assegnati i nuovi ruoli, che vengono riportati di seguito:

Lisa Casagrande → Responsabile  
Marco Brunello → Amministratore  
Tommaso Ceron → Amministratore  
Matteo Mazzaretto → Amministratore  
Laura Pieripolli → Verificatore  
Luca Marcuzzo → Progettista

### 2.3 Organizzazione inizio PB

Il gruppo ha discusso l'avvio della nuova fase PB<sup>G</sup>, facendo il punto della situazione. A partire da questa analisi, sono state definite le priorità e condivise le modalità con cui proseguire le attività, assegnando compiti e stabilendo le prossime scadenze, così da assicurare un avanzamento chiaro e organizzato.

### 3 Decisioni e Azioni

Codice	Descrizione
VI <sup>G</sup> 21.1	Assegnazione ruoli
SM <sup>G</sup> 1	Setup della repo SmartOrder
SMD <sup>G</sup> 48	Sistemazione fonti documentazione
SMD <sup>G</sup> 49	Sistemazione Norme di Progetto <sup>G</sup>
SMD <sup>G</sup> 50	Inizio stesura Specifica Tecnica <sup>G</sup>
SMD <sup>G</sup> 51	Stesura nel Piano di Progetto <sup>G</sup> di inizio Sprint <sup>G</sup> 8
SMD <sup>G</sup> 52	Stesura Diario di Bordo del 04 marzo 2026