



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo: NullPointers Group**

Email: nullpointersg@gmail.com

# Verbale Riunione

**15 Dicembre 2025**

Presenze	Marco Brunello Tommaso Ceron Laura Pieripolli Matteo Mazzaretto Lisa Casagrande Luca Marcuzzo
Destinatari	NullPointers Group

## Indice

<b>1</b>	<b>Informazioni generali</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Ordine del giorno</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Diario della riunione</b>	<b>5</b>
3.1	Rotazione ruoli . . . . .	5
3.2	Definizione issue . . . . .	5
<b>4</b>	<b>Decisioni e Azioni</b>	<b>6</b>

## 1 Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interna
- **Luogo:** Meeting Discord<sup>G</sup>
- **Data:** 15/12/2025
- **Ora inizio:** 15:00
- **Ora fine:** 17:00
- **Scriba:** Luca Marcuzzo

## 2 Ordine del giorno

- Rotazione ruoli
- Discussione sulle attività da inserire in questo sprint<sup>G</sup>

## 3 Diario della riunione

### 3.1 Rotazione ruoli

In questo sprint<sup>G</sup>, fino al 29/12/2025, i ruoli saranno i seguenti:

Luca Marcuzzo → Responsabile<sup>G</sup>  
Lisa Casagrande → Analista<sup>G</sup>  
Matteo Mazzareto → Analista<sup>G</sup>  
Marco Brunello → Analista<sup>G</sup>, Verificatore<sup>G</sup>  
Tommaso Ceron → Analista<sup>G</sup>, Verificatore<sup>G</sup>  
Laura Pieripolli → Analista<sup>G</sup>, Verificatore<sup>G</sup>

### 3.2 Definizione issue

In questo sprint<sup>G</sup> vengono definite le issue<sup>G</sup> per l'aggiunta di nuovi termini nel Glossario, per la continuazione della stesura dell'Analisi dei Requisiti<sup>G</sup> e per la stesura del consuntivo<sup>G</sup> del terzo sprint<sup>G</sup> e del preventivo del quarto sprint<sup>G</sup> del Piano di Progetto.

Tutto il resto del lavoro sarà in documenti non condivisi col pubblico perché bozze di scenari da discutere con la proponente.

## 4 Decisioni e Azioni

Codice	Descrizione
VI <sup>G</sup> 12.1	Rotazione ruoli.
VI <sup>G</sup> 12.2	Fissata riunione generale di gruppo il 23/12/2025.
VI <sup>G</sup> 12.3	Fissata riunione di gruppo il 17/12/2025 per prosecuzione analisi dei requisiti <sup>G</sup> e dei casi d'uso.
SMD <sup>G</sup> 18	Aggiunta termini nel Glossario.
SMD <sup>G</sup> 19	Consuntivo <sup>G</sup> terzo sprint <sup>G</sup> e Preventivo quarto sprint.
SMD <sup>G</sup> 20	Continuazione Analisi di Requisiti: sezione requisiti di qualità e di vincolo.
SMD <sup>G</sup> 21	Continuazione Analisi di Requisiti: sezione Introduzione ed Attori.