



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo: NullPointers Group**

Email: nullpointersg@gmail.com

# Verbale Riunione

**26 gennaio 2026**

Presenze	Tommaso Ceron Laura Pieripolli Matteo Mazzaretto Lisa Casagrande Luca Marcuzzo
Destinatari	NullPointers Group

# Indice

<b>1</b>	<b>Informazioni generali</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Ordine del giorno</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Diario della riunione</b>	<b>5</b>
3.1	Revisione Test di Accettazione . . . . .	5
3.2	Accertamento stato di avanzamento . . . . .	5
3.3	Rotazione ruoli . . . . .	5
<b>4</b>	<b>Decisioni e Azioni</b>	<b>6</b>

# 1 Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interna
- **Luogo:** Meeting Discord<sup>G</sup>
- **Data:** 26/01/2026
- **Ora inizio:** 10:00
- **Ora fine:** 11:00
- **Scriba:** Laura Pieripolli

## 2 Ordine del giorno

- Revisione test<sup>G</sup> di Accettazione
- Rotazione Ruoli

## 3 Diario della riunione

### 3.1 Revisione Test di Accettazione

Il gruppo ha esaminato i test<sup>G</sup> di Accettazione precedentemente definiti, verificandone la completezza e la coerenza con i requisiti funzionali. I test<sup>G</sup> coprono le principali funzionalità<sup>G</sup> del sistema, inclusi input testuale e vocale, gestione ordini, autenticazione, gestione carrello, gestione errori e persistenza della memoria dell'AI.

È stato inoltre pianificato un incontro con la proponente<sup>G</sup> per discutere e validare tali test<sup>G</sup>, verificando che siano adatti ad accertare la completezza del prodotto finale.

### 3.2 Accertamento stato di avanzamento

Nel precedente sprint<sup>G</sup> il gruppo aveva pianificato di iniziare le attività di programmazione riguardanti il PoC<sup>G</sup> prima del giorno odierno. Tuttavia il gruppo ha riscontrato un rallentamento causato dalla sessione invernale, rimandando così l'inizio delle attività di programmazione del PoC<sup>G</sup> all'attuale sprint.

Di conseguenza, si è deciso di posticipare la data di presentazione del PoC<sup>G</sup> per il 16 febbraio.

### 3.3 Rotazione ruoli

In questo sprint<sup>G</sup>, fino al 09/02/2026, i ruoli saranno i seguenti:

Laura Pieripolli → Responsabile<sup>G</sup>  
Tommaso Ceron → Programmatore<sup>G</sup>, Verificatore<sup>G</sup>  
Matteo Mazzaretto → Programmatore  
Marco Brunello → Programmatore<sup>G</sup>  
Lisa Casagrande → Programmatore<sup>G</sup>  
Luca Marcuzzo → Programmatore<sup>G</sup>

## 4 Decisioni e Azioni

Codice	Descrizione
VI <sup>G</sup> 18.1	Approvazione test <sup>G</sup> di accettazione
VI <sup>G</sup> 18.2	Scelta una nuova data per l'RTB <sup>G</sup>
<a href="#">SMD<sup>G</sup> 38</a>	Consuntivo <sup>G</sup> sesto Sprint.
<a href="#">SMD<sup>G</sup> 39</a>	Preventivo settimo Sprint.