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Attività svolte

• Fissato incontro con azienda;

• Iniziata palestra di progettazione;

• Fatto il setup della repo del codice sorgente;

• Sistemati i problemi riscontrati negli esiti della RTB.
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Attività future

• Continuare palestra di progettazione;

• Discutere con l’azienda dei principali dubbi sorti;

• Suddivisione corretta dei compiti.
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Dubbi e difficoltà riscontrate

• In quest’ultima settimana non ci sono stati dubbi oltre a quelli
meritevoli di una discussione con l’azienda.
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