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Attività svolte

• Continuato la progettazione;

• Svolta riunione con la proponente per chiarimenti;

• Svolto ricevimento con il prof. Cardin riguardo alla
progettazione;

• Rimosso alcune metriche dal Piano di Qualifica perché troppo
costose da tracciare;

• Iniziato documento di Specifica tecnica.
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Attività future

• Continuare la progettazione;

• Continuare documento di Specifica tecnica;

• Iniziare implementazione MVP.
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Dubbi e difficoltà riscontrate

• In quest’ultima settimana non ci sono stati dubbi.
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