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Attività svolte

• Continuato la progettazione;

• Continuato con la stesura della Specifica Tecnica;

• Continuato codifica MVP.

• Inizio descrizione test nel Piano di Qualifica
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Attività future

• Terminare la progettazione;

• Continuare documento di Specifica Tecnica;

• Continuare a descrivere i test nel Piano di Qualifica.

• Continuare codifica MVP.
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Dubbi e difficoltà riscontrate

• All’interno del Manuale Utente è presente un glossario interno,
è necessario che anche le parole presenti in quest’ultimo
abbiano una lettera distintiva all’apice, come accade ora per le
parole presenti nel glossario "normale"?
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