



NullPointers
Group

Diario di Bordo

NullPointers Group

Ingegneria del Software

25 marzo 2026



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Attività svolte



- Continuato la progettazione;
- Continuato con la stesura della Specifica Tecnica;
- Iniziato codifica MVP.



- Terminare la progettazione;
- Continuare documento di Specifica Tecnica;
- Iniziare a descrivere i test nel Piano di Qualifica.
- Continuare codifica MVP.

Dubbi e difficoltà riscontrate

- In quest'ultima settimana non ci sono stati dubbi.