



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo: NullPointers Group

Email: nullpointersg@gmail.com

Verbale Riunione

23 marzo 2026

Presenze	Tommaso Ceron Laura Pieripolli Matteo Mazzaretto Lisa Casagrande Marco Brunello Luca Marcuzzo
Destinatari	NullPointers Group

Ordine del giorno

- Assegnazione ruoli
- Allineamento gruppo riguardante la progettazione^G lato backend^G della funzione di chat
- Analisi e risoluzione degli errori nei test^G d'integrazione

Indice

1	Informazioni generali	4
2	Diario della riunione	5
2.1	Assegnazione ruoli	5
2.2	Allineamento gruppo riguardante la progettazione lato backend della funzione di chat	5
2.3	Analisi e risoluzione degli errori nei test d'integrazione	5
3	Decisioni e Azioni	6

1 Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interna
- **Luogo:** Meeting Discord^G
- **Data:** 23/03/2026
- **Ora inizio:** 9:00
- **Ora fine:** 11:00
- **Scriba:** Brunello Marco

2 Diario della riunione

2.1 Assegnazione ruoli

In questo sprint^G, i ruoli saranno:

- Marco Brunello → Responsabile^G
- Matteo Mazzaretto → Progettista^G, Programmatore^G, Verificatore^G
- Laura Pieripolli → Progettista^G, Programmatore^G, Verificatore^G
- Lisa Casagrande → Progettista^G, Programmatore^G, Verificatore^G
- Tommaso Ceron → Progettista^G, Programmatore^G, Verificatore^G
- Luca Marcuzzo → Progettista^G, Programmatore^G, Verificatore^G

2.2 Allineamento gruppo riguardante la progettazione lato backend della funzione di chat

In seguito alla progettazione^G del lato backend^G della funzione chat, i progettisti che si sono occupati di tale progettazione^G, hanno spiegato al gruppo i ragionamenti e le motivazioni delle scelte progettuali.

2.3 Analisi e risoluzione degli errori nei test d'integrazione

Durante la riunione sono stati presentati problemi che sono sorti durante lo sprint^G riguardanti i test^G d'integrazione con il db. Nonostante ciò il gruppo è riuscito a risolvere il problema e a scrivere test^G d'integrazione coerenti per il sistema.

3 Decisioni e Azioni

Codice	Descrizione
VI ^G 25.1	Assegnazione ruoli
SMD ^G 66	Stesura Diario di bordo del 25/03/2026
SMD ^G 67	Consuntivo ^G sprint ^G 10 e Preventivo sprint ^G 11
SMD ^G 68	Descrivere i test ^G di unità e di integrazione nel Piano di Qualifica ^G
SMD ^G 69	Continuazione stesura Specifica tecnica ^G
SM ^G 4	Risolvere errori test ^G d'integrazione col db ^G
SM ^G 5	Integrare LLM ^G nella funzione di chat