



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo: NullPointers Group

Email: nullpointersg@gmail.com

Verbale Riunione

09 febbraio 2026

Presenze	Tommaso Ceron Laura Pieripolli Matteo Mazzaretto Lisa Casagrande Marco Brunello Luca Marcuzzo
Destinatari	NullPointers Group

Indice

1	Informazioni generali	3
2	Ordine del giorno	4
3	Diario della riunione	5
3.1	Accertamento stato di avanzamento	5
3.2	Contenuto slide di presentazione	5
3.3	SonarQube	5
4	Decisioni e Azioni	6

1 Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interna
- **Luogo:** Meeting Discord^G
- **Data:** 09/02/2026
- **Ora inizio:** 9:00
- **Ora fine:** 11:00
- **Scriba:** Lisa Casagrande

2 Ordine del giorno

- Finalizzazione candidatura alla RTB^G

3 Diario della riunione

3.1 Accertamento stato di avanzamento

Nel precedente sprint^G il gruppo aveva pianificato di iniziare le attività di programmazione riguardanti il PoC^G che sono state portate a termine. È stata confermata la candidatura RTB^G per la presentazione del PoC^G in data 16 febbraio.

3.2 Contenuto slide di presentazione

Si è discusso del contenuto da inserire nella slide di presentazione del PoC^G, tra cui le tecnologie utilizzate per lo sviluppo^G del progetto.

3.3 SonarQube

Il gruppo ha confermato la scelta dell'utilizzo di SonarQube come strumento principale per l'analisi statica del codice. La decisione^G è stata presa in quanto garantisce un controllo automatizzato di bug^G, vulnerabilità e cattive pratiche di programmazione.

SonarQube permette di definire delle soglie di qualità che bloccano la promozione del codice qualora non siano rispettati gli standard definiti dal team. Attraverso una dashboard, è possibile monitorare le metriche fondamentali in tempo reale, fornendo una base oggettiva per le decisioni di refactoring e manutenzione.

4 Decisioni e Azioni

Codice	Descrizione
VI ^G 20.1	Il gruppo ha deciso di utilizzare SonarQube per garantire la qualità del codice
SMD ^G 40	Approvazione Analisi dei Requisiti ^G
SMD ^G 41	Approvazione Piano di Qualifica ^G
SMD ^G 42	Approvazione Piano di Progetto ^G
SMD ^G 43	Approvazione Norme di Progetto ^G
SMD ^G 44	Approvazione Norme di Progetto ^G
SMD ^G 45	Consuntivo ^G settimo Sprint ^G
SMD ^G 46	Stesura Cruscotto di Valutazione
SMD ^G 47	Stesura lettera di Presentazione RTB