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Diario di Bordo
NullPointers Group

Ingegneria del Software

24 Novembre 2025
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Decisioni

• Aggiornamento del Glossario;

• Avvio della stesura del Piano di Progetto;

• Prosecuzione della redazione delle Norme di Progetto;

• Selezione delle tecnologie da adottare in seguito al confronto
con Ergon.
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Problematiche riscontrate

• Difficoltà nella distinzione e corretta individuazione dei
Requisiti;

• Dubbi sulla completezza e correttezza dei casi d’uso.
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Grazie per l’attenzione!

nullpointersg@gmail.com

Visita il nostro repository

mailto:nullpointersg@gmail.com
https://github.com/NullPointersGroup/Documentazione.git
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